

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Светлячок» г. Ак-Довурак Республики Тыва  
668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Центральная, дом 19, тел (факс) 8394-33-14-59



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МБДОУ д/с «Светлячок»  
М.Ч. Монгуш  
Приказ № 2 от «09» «08» 2023 г.  
г. Ак-Довурак

#### ПЛАН-ГРАФИК

разработки (внесении изменений) ООП ДО МБДОУ д/с «Светлячок»  
г. Ак-Довурак соответствии ФГОС ДО и ФОП ДО и организации мероприятий, связанных  
их реализацией.

Ак-Довурак 2023 г.

<i>Мероприятия</i>	<i>Срок</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Результат</i>
<b>Управленческие мероприятия</b>			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО в соответствии ФОП ДО	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа	Протокол
Оценка ППРС на соответствие ФГОС И ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Справки
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО в соответствии ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справки, описи, заявки и т.п.
Экспертиза локальных актов ДОУ в сфере образования (в соответствии ФГОС и ФОП ДО)	Февраль	Рабочая группа	Отчет
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО соответствие ФГОС И ФОП ДО	Май и август	Рабочая группа	Протоколы
Мониторинг ППРС	Февраль-май	Рабочая группа	Справки, отчеты. Приказы
Модернизация ППРС и закупка необходимой материально-технической базы	Март-июль	Рабочая группа	Отчет
<b>Мероприятия по разработке ООП ДО</b>			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП	Январь-февраль	Рабочая группа	Справка
Разработка части, формируемой	Февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов

участниками образовательных отношений 40%: -региональный компонент; -парциальные программы; -традиции ДОУ.			
Разработка алгоритма применения в ООП ДО федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Февраль	Рабочая группа	Документ
Подготовка проекта ООП ДО ДОУ в соответствии ФГОС И ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО ДОУ содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Март-май	Рабочая группа	Проект ООП ДО ДОУ
Рассмотрение проекта ООП ДО ДОУ на педагогическом совете	Май	Рабочая группа	Протокол
Утверждение ООП ДО ДОУ	Август	Заведующий	Приказ
Методическое сопровождение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы

реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогов консультативную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Методические материалы, рекомендации
Информационное обеспечение			
Обеспечение скоростного доступа к сети Интернет	Постоянно	Завхоз	Договор
Ведение электронного документооборота	Постоянно	Весь коллектив	
Создание методического банка «Методы педагогической работы: форм, способов, методов, средств реализации ФОП »	Март-май	Рабочая группа	Документы
Размещение ООП ДО на официальном сайте МБДОУ д/с «Светлячок» г.Ак-Довурак	не позднее 31 августа	Рабочая группа	Информация на сайте